Thema 1	Doelstelling(en)	Actie	Gepland	Status Q3	Voortgang Q3
Thema 1: Prettig wonen	1. Verbeteren van de verkeersinfrastructuur in en rondom de wijk	Het opstellen en uitvoeren van verschillende plannen voor het verkeer rondom Vroondaal. Deze plannen hebben als doel het verkeer prettig en veilig te maken voor alle weggebruikers.	Vier kruispunten en drie fietspaden in Vroondaal zijn verbeterd of hebben een afgeronde verkenning om dit te doen. Acht nieuwe wegaansluitingen zijn aangelegd of hebben een afgeronde verkenning om dit te doen. De plannen vinden plaats op de Van Elswijkbaan, Exporteursbaan, Madepolderweg, Oorberlaan, Madesteinweg en de Monsterseweg. Doorlopend.	Doorlopende actie	Er zijn inmiddens een aantal nieuwe wegaansluitingen gerealiseerd en plannen verder ontwikkeld. Speciale aandacht is er voor het EEMO wegen traject, om daar extra financiële middelen binnen te halen.
Thema 1: Prettig wonen	2. Verbeteren van de verkeersveiligheid in en rondom de wijk	2a) Het stapsgewijs aanpassen van de weginrichting naar de geldende maximale snelheid. Onder andere via het woonrijp maken van nieuwe straten en gebruik maken van groot onderhoud aan een straat.	Van 2025 tot 2028 worden stapsgewijs straten woonrijp gemaakt door de GEM Vrooondal. De planning hiervan wordt up to date gehouden op www.vroondaal.nl/planning-inrichting-openbare-ruimte-vroondaal/. Doorlopend.	Doorlopende actie	Op www.vroondaal.nl staat altijd de laatste stand van zaken van het woonrijp maken

Thema 1: Prettig wonen		2b) Het wijzen van wijkbewoners op de eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in en rond de wijk in samenwerking met de GEM Vroondaal, wijkberaad.	De stedelijke campagne Rij Rustáâgh wordt in juli en oktober voor twee weken uitgerold in Den Haag, met extra communicatie vanuit het stadsdeel, GEM? en wijkberaad. Q3 en Q4 2025	Doorlopende actie	Eerst komende campagne staat gepland voor 1-14 oktober
Thema 1:		2c) De gemeente wil	De hoofdfietspaden in	Initiatie	Brief van wijkberaad over
Thema 1: Prettig wonen		2d) Het regelmatig plaatsen en verplaatsen van Snelheid Informatie Displays (SID's) om automobilisten op verschillende plekken te wijzen op hun snelheid. Dit heeft een snelheid remmend effect. Via de verzamelde snelheidsdata uit deze SID's kan de politie bovendien gericht handhaven op snelheid	Het plaatsen en na 3 maanden verplaatsen van Snelheid Informatie Displays (SID's) om automobilisten op verschillende plekken te wijzen op hun snelheid. Via de verzamelde snelheidsdata uit deze SID's kan de politie gericht handhaven op snelheid.	Doorlopende actie	Heeft o.a. plaatsgevonden op Lozerlaan
Thema 1:	3. Vergroten van de	3a) Opstellen en up	Opstellen en up to date	Doorlopende actie	
Thema 1:		3b) Het blijven	Organisatie	Doorlopende actie	Het is de bedoeling om in
Thema 1:		3c) De gemeente	Afgeronde verkenning	Uitvoering	Iris heeft 28 oktober een

Thema 1: Prettig wonen		3d) De gemeente realiseert extra fietsnietjes bij de bushalte van bus 256 bij de Uithof.	Plaatsing van extra fietsnietjes bij de bushalte van bus 256 bij de Uithof. Uiterlijk Q3 2025.	Afgerond	
Thema 1: Prettig wonen	4. Stimuleren van het gebruik van deelvervoer	4) Het actief onder de aandacht brengen van de deelvervoer mogelijkheden binnen de gemeente Den Haag. Meer gebruik van deelvervoer zorgt voor minder auto's in de wijk en daarmee een lagere parkeerdruk en minder verkeersbewegingen.	Initiatief van Lennard Van Der Poel ondersteund	Doorlopende actie	Er zijn gesprekken gevoerd vanuit Duurzaamheid en Lennard is geholpen met het mogelijk aanvragen van een ondersteunende subsidie.
Thema 2	**Doelstelling(en)**	**Actie**	**Gepland**	**Status Q3**	**Voortgang Q3**
Thema 2: Maatschappelijke voorzieningen	Vergroten van de basisschool capaciteit voor kinderen uit Vroondaal.	Onderzoek naar een geschikte locatie voor een (tijdelijke) uitbreiding van de school en kinderopvang.	Het onderzoek naar een geschikte locatie voor een (tijdelijke) uitbreiding voor de school en kinderopvang is afgerond. Uiterlijk Q3 2025	Uitvoering	Na aanleiding van de eerste bijeenkomst zijn verschillende uitzoekacties bij de gemeente/school terecht gekomen. In Q4 vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats.
Thema 2: Maatschappelijke voorzieningen	Vergroten van de speelcapaciteit voor kinderen in de leeftijd van 12+.	Onderzoek naar een geschikte locatie voor het aanleggen van een 12+ speelvoorziening in de wijk	Het onderzoek naar een geschikte locatie voor een 12+ speelvoorziening is afgerond. Uiterlijk Q4 2025	Uitvoering	Er zijn nog twee mogelijke locaties beschikbaar waar een keuze uit gemaakt moet worden.

Thema 2	Doelstelling(en)	Actie	Gepland	Status Q3	Voortgang Q3
Thema 2: Maatschappelijke voorzieningen	Onderzoeken van de mogelijkheden om nieuw leven in te blazen in de locatie van het oude ‘Madefrietje’ als kleinschalige horecavoorziening.	Het in kaart brengen van de mogelijkheden om een kleinschalige horecavoorzieningen rondom de locatie van het ‘Madefrietje’ terug te brengen.	De mogelijkheden om een kleinschalige horecavoorziening rondom de locatie van het 'Madefrientje' terug te brengen zijn in kaart gebracht. Uiterlijk Q3 2026	Uitvoering	Brief naar eigenaar Madefrietje is uitgegaan en reactietermijn verstreken. Pand staat nu in de hekken.
Thema 2: Maatschappelijke voorzieningen	In kaart brengen van de mogelijkheden om buurtactiviteiten te organiseren in (sport)accommodaties die in de wijk aanwezig zijn.	In gesprek gaan met besturen van aanwezige (sport)organisaties in de wijk voor het aangaan van samenwerkingsverband en met het wijkberaad Vroondaal voor het gebruik van de locatie.	In gesprek gaan met besturen van aanwezige (sport)organisaties in de wijk voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met het wijkberaad Vroondaal voor het gebruik van de locatie. Uiterlijk Q4 2025.	Uitvoering	Dit is een actie die ligt bij het wijkberaad om mee aan de slag te gaan. Zover bekend zijn er nog geen gesprekken geweest. Check met wijkberaad
Thema 2: Maatschappelijke voorzieningen	Verbeteren en verder ontwikkelen van Landschapspark en Stadspark Madestein en versterken natuur oude ADS-velden.	Volledig afronden van de kwaliteitsimpuls voor het Landschapspark Madestein (Grote Plas) in 2025	De kwaliteitsimpuls voor het Landschapspark Madestein is afgerond. Uiterlijk Q3 2025	Afgerond	Kwaliteitsimpuls is afgerond, 26 september officiële opening LSP.

Thema 2: Maatschappelijke voorzieningen		Uitvoeren van de kwaliteitsimpuls natuur én recreatie in Stadspark Madestein (Kleine Plas) waarmee in 2025 gestart wordt via het betrekken van de wijk	Uitvoeren van de kwaliteitsimpuls natuur én recreatie in Stadspark Madestein (Kleine Plas). Participatie traject vindt plaats in 2025. Definitief ontwerp vastgesteld, uiterlijk Q2 2026. Start werkzaamheden nog te bepalen.	Uitvoering	Participatie traject loopt en gaat volgens schema.
Thema 2: Maatschappelijke voorzieningen		Versterken van de natuur door de ADS-velden grotendeels	ADS-velden zijn volledig als natuur ingericht, uiterlijk Q3 2026	Uitvoering	Definitief Ontwerp zal in Q4 2025 klaar zijn. Wellicht dat uitvoering hierdoor ook
Thema 2:		Onderzoek naar	Nieuwe afvalbakken met	Uitvoering	Nieuwe voorlichting
Thema 2:	Stimuleren van	Het actief wijzen van	Er hebben vanuit het	Uitvoering	
Thema 3	**Doelstelling(en) per thema**	**Actie**	**Gepland resultaat (KPI - SMART)**	**Status Q3 2025**	**Voortgang Q3 2025**
Thema 3:	Stimuleren van de sociale	In kaart brengen van	De activiteitenbehoefte	Doorlopende actie	Check wijkberaad 1oktober
Thema 3:		Stimuleren en	Organisatie van een	Planning	De ALV wordt 12 november
Thema 3:		Ontwikkelen van een	Website is in de lucht	Afgerond	
Thema 3: Sociale samenhang en veiligheid		Het realiseren van extra capaciteit bij WIJKZ (3 uur pw) voor het oprichten van een voorzorgscirkel in Bloemendaal.	In Bloemendaal is een voorzorgscirkel van tussen de 10-15 mensen tot stand gebracht, uiterlijk Q4 2025	Uitvoering	Eerste voorzorgcirkel is klaar. Ze zijn nu bezig met een tweede voorzorgcirkel. Welzijnswerk ondersteunt bij het vinden van deelnemers.

Thema 3: Sociale samenhang en veiligheid	Vergroten van de bekendheid van de aanwezige zorgaanbieders in de wijk en het versterken van de relatie tussen bewoners en organisaties.	Zorgen voor regulier contact met bewoners, zorgaanbieders, politie en gemeente en het maken van concrete afspraken.	2 x per jaar een burendag (Q2 en Q4), 4 x per jaar een koffie moment, 6 x per jaar leefbaarheidsoverleg met partners en bewoners, 4 x per jaar leefbaarheidsoverleg parners exclusief bewoners. Doorlopend	Uitvoering	Organisatie van ontmoetingsmomenten loopt door.
Thema 3	**Doelstelling(en)**	**Actie**	**Gepland**	**Status Q3**	**Voortgang Q3**
Thema 3: Sociale samenhang en veiligheid	Vergroten van de aandacht voor de sociale veiligheid rondom meer afgelegen parkeerterreinen	Aandacht voor de meer afgelegen parkeerplaatsen in Madestein door de politie, onder ander door reguliere surveillance en het reageren op meldingen vanuit bewoners.	Aandacht voor de meer afgelegen parkeerplaatsen in Madestein door de politie, onder ander door reguliere surveillance en het reageren op meldingen vanuit bewoners. Doorlopend.	Uitvoering	Dit is de afgelopen periode regelmatig meegenomen in surveillance. Qua meldingen; één aanhouding bezit lachgas, wat gesignaleerde gebruikers en verder de nodige controles van personen die zich vreemd gedroegen.
Thema 3: Sociale samenhang en veiligheid		Stimuleren van bewoners voor het doen van meldingen bij de politie bij verdachte situaties en overlast.	Wijkagent sluit aan bij leefbaarheidsoverleggen in Bloemendaal en houdt wekelijks spreekuur in de Vroonhoeve. Doorlopend	Doorlopende actie	Politie sluit aan bij leefbaarheidsoverleggen. Spreekuur loopt nog steeds, al komt dit door andere werkzaamheden ook met enige regelmaat te vervallen.

Thema 3: Sociale samenhang en veiligheid		Helpen bij het formeel oprichten van een Buurt Preventie Team (BPT) Vroondaal, ondersteund door gemeente en politie. Het BPT kan signalen vanuit de wijk op een structurele manier doorgeven aan de gemeente en politie.	Er is een groep bewoners die als BPT in de wijk aan de slag zijn. Uiterlijk Q4 2025	Initiatie	Contacten lopen, hier wordt aan gewerkt.
Thema 3: Sociale samenhang en veiligheid	Vergroten van de communicatie over de mogelijkheden om melding te maken van ervaren overlast in de wijk; zoals verkeerd aangeboden afval, illegale vuilstort, verdachte situaties, foutparkeren, overlast van bewoners	Stimuleren van het doen van meldingen over overlast in de openbare ruimte. Dit door het extra promoten van de website www.denhaag.nl/meldingen door zowel de gemeente als wijkberaad Vroondaal	Er hebben vanuit het stadsdeel in ieder geval twee communicatie momenten plaatsgevonden om bewoners te stimuleren meldingen te doen van overlast in de openbare ruimte via denhaag.nl/meldingen. Uiterlijk Q4 2025	Doorlopende actie	Dit moet in Q4 extra aandacht krijgen.